



Universidade Federal de Pernambuco
DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA
Execução da ampliação da rede coletora de esgoto – Campus Joaquim Amazonas

Data de início: **12/01/2023**

Prazo de execução: **150 dias**

Vigência do contrato: **09/12/2023**

Empresa executora: **Concreferro Construções e Incorporações LTDA**

Número do contrato: **Nº 06.23 – FADE/UFPE**

Engenheiro Fiscal: **Leandro Lima**

Valor da obra: **R\$ 261.826,86**

Valor pago: **R\$ 261.826,86**

Percentual executado da obra: **100,00%**

DESCRIÇÃO DA OBRA: Executar Serviços de instalação de sistema de adução de águas residuárias das instalações prediais da UFPE até a ETE, para tratamento e disposição adequada dos efluentes.

Relatório Fotográfico



Foto 1: Escavação para passagem de tubulação e construção de novas caixas



Foto 2: Construção de novas caixas



Foto 3: Escavação para instalação das tubulações e construção da caixa para instalação das novas estações elevatórias



Foto 4: Escavação para instalação das tubulações e construção da caixa para instalação das novas estações elevatórias



Foto 5: Construção de caixa para instalação da nova estação elevatória (próximo ao LITPEG)



Foto 6: Instalação da nova estação elevatória



Foto 7: Recomposição do paralelepípedo



Foto 8: Conclusão das caixas e tubulações



Foto 8: Conclusão dos quadros elétricos