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RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA 
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Reforma das Salas de Dança do Departamento de Artes do Centro de 

Artes e Comunicação (CAC) do Campus Recife da UFPE 

 

Data de início: 15/01/2024 

Prazo de execução: 120 dias 

Vigência do contrato: 25/09/2024 

Empresa executora: MGR Engenharia e Incorporação LTDA 

Número do contrato: 95/2023 

Engenheiro Fiscal: Leandro Lima 

Valor da obra: R$ 783.874,58 

Valor pago: R$ 340.035,58 

Percentual executado da obra: 43,38% 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra tem a finalidade de realizar intervenções nas 

três salas de Dança existentes no Departamento de Artes do Centro de Artes e 

Comunicação da UFPE, em cada uma das salas de Dança está previsto uma 

reforma interna completa, com a instalação de um novo piso em madeira para 

realização das atividades, pintura das paredes e teto, substituição dos espelhos, 

dentre outros serviços. Na área externa está previsto a substituição do passeio, 

pintura das fachadas e reforma das cobertas existentes. 

 

 



Atualmente o serviço em uma das três salas de dança (sala n° 2) foi 100% 

concluído e na área externa estão sendo executados os serviços de construção 

dos passeios e início do serviço de pintura das fachadas, como pode ser visto 

no relatório fotográfico abaixo. 

 

Relatório fotográfico (março 2024) 

 
Início dos serviços na sala n° 2 (demolições) 

 

 
Instalação de novo piso de madeira na sala n° 2  

 

 



Sala de dança 02: 100% concluída 

 
Sala de Dança n° 02  

 

 

Sala de Dança 02 



 

Sala de Dança 02 

 

 

Sala de Dança 02 

 

 



Área Externa 

 
Construção de canaletas para Drenagem  

 

 
Construção do passeio na área externa 

 

 

 



 
Preparação para início dos serviços na fachada (pintura das paredes e grades) 

 

 

 


