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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.  Contratagdo de empresa especializada em obra de engenharia para Acessibilidade da Faculdade de Direito
do Recife do Centro de Ciéncias Juridicas da UFPE, com méo de obra, material, equipamentos de protecéo
individual e coletiva, uniforme, utensilios e equipamentos necessarios a execucao de todos 0s servicos, nos termos
da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabel ecidas neste instrumento e seus anexos;

ITEM ESPECIFIC.&C.&D CATSER UNIDADE DE | QUANTI | VALOR VALOR
MEDIDA DADE UNITARIO TOTAL
01 Acessibilidade da | 1627 un 01 1.315.379,39 1.315.379,89
Faculdade de

Direito do Recife do
Centro de Ciéncias
Juridicas da UFPE

1.2.  O(s) servigco(s) objeto desta contratagéo sdo caracterizados como obra, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar;

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 285 (duzentos e oitenta cinco) dias contados da assinatura do
contrato, naformado artigo 105 da Lel n° 14.133, de 2021,

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagao;
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15. Trata-se de obra de engenharia, ndo continuada, sem fornecimento de méo de obra em regime de dedicagédo
exclusiva, a ser adquirido mediante licitacdo. O prazo para conclusdo dos servicos sera de 150 (cento e cinquenta)
dias corridos (contados do recebimento pela Contratada da ordem de servico e da nota de empenho
correlacionadas), por demanda definida;

1.6. Os servicos enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada;

1.7. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracéo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta;

1.8. A contratac8o se dard por menor preco global do item Unico, em observancia aos precos maximos
unitarios e global dos subitens da contratacéo;

1.9. A presente contratagdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitério.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE
FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O presente Termo de Referéncia tem como escopo detalhar as condi¢cdes da contratacdo de empresa
especializada na execucdo de obra de engenharia para Acessibilidade da Faculdade de Direito do Recife do Centro
de Ciéncias Juridicas da UFPE. A obra de engenharia deverd ser realizada em uma area total de intervencdo de
9.704,03 m?2 e a contratacdo planejada se dard com fornecimento de material, méo de obra, equipamentos de
protecdo individual e coletiva, uniforme, utensilios e demais equipamentos necessarios a execucao contratual ;

2.2. Projetado pelo arquiteto francés Gustave Varin, o prédio da Faculdade do Direito do Recife, de estilo
eclético, foi inaugurado em 11 de dezembro de 1911. Em que pese suas notorias qualidades arquitetbnicas, a
edificagdo possui diversos pontos inacessivels, o que inviabiliza o pleno uso por pessoas com deficiéncia;

2.3. Nesse sentido, em relatério técnico, as arquitetas Ana Tereza de Assis Santos e Gabriele Lucas Barbosa,
no ano de 2022, apontam as seguintes inadequacfes e incompatibilidades com as normas técnicas de
acessibilidade e legislagdes correl atas:

. Inadequacdes na rota acessivel, tendo em vista a existéncia de desniveis sem tratamento adequado e
presenca de piso trepidante;

. Inadequacgdes nos acessos, haja vista, principalmente, a auséncia de rampas ou equipamentos
eletromecanicos de transporte vertical, auséncia de corrimdos e guarda-corpos ou presenca com alturas em
desacordo com a norma, presenca de desniveis, auséncia de sinalizacfes, piso com material trepidante, auséncia de
vinculagéo clara a umarota acessivel, dentre outros pontos;

. Inadequacdes no estacionamento, tendo em vista a auséncia de vinculagdo a uma rota acessivel, auséncia
de vagas reservadas nos percentuais indicados pela legislacdo e auséncia de sinalizacdo vertical de acordo com as
normas técnicas;

. Inadequagdes na circulagdo vertical, tendo em vista a auséncia de: corrimaos, sinaizagdo de pavimento,
sinalizacdo de piso tatil e visual no piso, sinalizacdo fotoluminescente de degrau e guarda-corpo em alturas
inadequadas;

. Inadequagdes nos anfiteatros, nas salas de aula e nos auditdrios, tendo em vista a existéncia de palcos sem
tratamento de desniveis e auséncia de assentos reservados,
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. Inadequacdes na biblioteca, haja vista a auséncia de reserva de mesas de estudo acessivel's;

. Existéncia de bal cdes de atendimento em desconformidade com as normas técnicas vigentes,
. Presenca de desniveis sem tratamento, bem como portas em desacordo com as normas técnicas vigentes,
. Sanitarios em desacordo com as hormas de acessibilidade vigentes,

. Mapas acessiveis desatualizados.

2.4. Esseestado atual da edificagdo contraria o ordenamento juridico, em especial a Constituicdo da Republica,
gue garante atodos o direito a educacéo e ao trabalho, e o Estatuto da Pessoa com Deficiéncia (Lei 13.146/2015);

2.5. Um ponto relevante a se destacar é o fato de que a Faculdade de Direito do Recife € um prédio tombado
pelo Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN), tendo sido inscrito, em seis de agosto de
1980, no Livro do Tombo Histérico, folha 83, sob o n. 480 e a folha 3, sob o n. 544, do Livro do Tombo das
Belas Artes Volume Segundo;

2.6. Assim, intervencdes de acessibilidade na edificagdo possuem uma camada a mais de complexidade, haja
vista que, além de respeitarem o patrimonio material constituido, deverdo passar pelo crivo do IPHAN, autarquia
responsavel pela preservacdo do prédio;

2.7. Delineado este contexto, ameja-se, com a presente contratagcdo, solucionar, dentro das normas técnicas
vigentes, os diversos pontos da edificagdo inacessiveis cuja resolucdo € tecnicamente viavel.

2.8. A presente contratacéo faz parte do Rol de contratagbes essenciais para a UFPE com demonstrado
interesse publico neste Termo e no Estudo Técnico Preliminar (ETP), nos termos do art. 3° do Decreto n° 8.540,
de 2015, efoi incluidano PCA dainstituicdo sob ID PCA no PNCP: 24134488000108-0-000016/2026

1) Data de publicagéo no PNCP: 29/10/2025
) Id do item no PCA: 6
IIl)  Classe/Grupo: 545 — TIPOS ESPECIAIS DE CONSTRUCAO

V)  Identificador da Futura Contratagéo: 153080-8/2026

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
DESCRIQAO DA SOLU(;AO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLODE VIDA DOOBJETO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico de nimero 6 do Estudo
Técnico Preliminar (Anexo |) e Memorial Descritivo (Anexo X1) do Projeto Basico (Anexo | deste Termo);

3.2. A solucdo desenvolvida na presente contratacéo trata-se da execucéo de obra, definido pelo artigo 6°, XII ,
dalei 14.133 /21 como “toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e
engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imével”;

3.3. Trata-se, também, de obrigacdo de natureza ndo continua ou contratada por escopo, definida pelo Art. 6,
XVII, dalei 14.133/21, como aquelas que impdem ao contratado o dever de redlizar a prestacdo de um servico
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especifico em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessério
aconclusdo do objeto”;

3.4. Além disso, 0 objeto da contratacdo deste Termo de Referéncia € perfeitamente passivel de execugdo
indireta, posto que n&o incide nas vedagdes previstas no Art. 3°do decreto n° 9.507/2018;

3.5. Ademais, o regime de execucdo a ser adotado sera o de empreitada por prego unitério, tendo em vista que,
por tratar-se de intervencdo em edificacdo existente, é possivel que se constate, durante a execucdo, variagdes nos
guantitativos determinados em projeto, conforme entendimento explicitado no Acérddo n° 1.977/2013, do
Tribunal de Contas da Uni&o;

3.6. No que se refere ao tempo de duracéo da obra de engenharia, sera necessério o periodo de 150 (cento e
cinquenta) dias;

3.7. Por fim, a contratagdo de empresa para execucao da obra tratada neste documento ndo exige dedicacdo
exclusiva de méo de obra, uma vez que néo se fara necessaria a alocagcdo continua e permanente dos empregados
nas dependéncias do 6rgéo.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. A obra de Acessibilidade da Faculdade de Direito do Recife do Centro de Ciéncias Juridicas da UFPE.
produzira residuos solidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia realizadas em nossa regido. Entretanto, é
imperativo que estes residuos sgfam armazenados e descartados adequadamente, a fim de evitar a proliferacéo de
animais como ratos e baratas, contaminagdo do solo e &guas superficiais e alteracdo da paisagem, dentre outros
impactos ambientais. Para tanto, recomenda-se as seguintes medidas:

4.1.1. Observar as determinagbes da Resolucdo n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construcdo civil;

4.1.2. Observar o manual Residuos da Construcéo Civil elaborado pela Diretoria de Sustentabilidade Gestéo
Ambiental/ SINFRA da Universidade Federal de Pernambuco;

4.1.3. Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil aprovado pela EMLURB, na forma e nos quantitativos
especificados no orcamento anexo, devendo apresentar a fiscalizagdo da execucdo da obra a comprovacdo do
servico realizado;

4.1.4. Racionalizar 0 processo construtivo, por meio solugdes construtivas adequadas pautadas na reducdo da
producdo de residuos, devendo, para tal, observar as técnicas construtivas e materiais empregados no projeto
arquiteténico, nos projetos complementares e nos memoriais descritivos;

4.2. A contratada devera, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos ambientais
decorrentes da construcdo, devendo, paraisso, dentre outras agoes.

4.2.1. Utilizar pegcas metélicas, reutilizaveis e reciclaveis, sempre que necessario o escoramento de formas de
estrutura de concreto;

4.2.2. Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessario em elementos
como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros;
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42.3. Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construcdo da obra, na forma e nos
guantitativos especificados no orcamento anexo, devendo apresentar a fiscalizacdo da execucdo da obra a
comprovacao do servico realizado;

4.2.4. Adotar préticas sustentévels, como as previstas no art. 4° do Decreto 7.746, especia mente:
4.2.5. Preferéncia paramateriais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

4.2.6. Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como, gua e energia;

4.2.7. Maior vidatil e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

4.3.  Além dos critérios de sustentabilidade inseridos nos subitens anteriores, devem ser atendidos os seguintes
requisitos de normas técnicas:

4.3.1. Protecdo ambiental

Resolucdo CONAMA 307/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil.

4.3.2. Acessibilidade

ABNT NBR 9050 (Acessihilidade a edificacdes, mobiliarios, espacos e equipamentos urbanos);
ABNT NBR 16537 (Acessibilidade-Sinalizacao tétil no piso — Diretrizes para elaboracdo de projetos e instalacdo).
4.3.3. Estruturas de Concreto Armado

ABNT NBR 14931 (Execucéo de estruturas de concreto — Procedi mento);

ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto - Procedimento);

ABNT NBR 6122 (Projeto e execucdo de fundacgdes).

4.3.4. Instalacdes Elétricas

NBR 5410 (Instalacfes el étricas de baixa tensdo).

4.3.5. Instalacdes Hidrossanitarias

ABNT NBR 8160 (Sistemas prediais de esgoto sanitério - Projeto e execucdo);

ABNT NBR 5626 (Instalacdo predial de aguafria).

4.3.6. Normas regulamentadoras

NR 1 (DisposicOes gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais);

NR 4 (Servigos especializados em seguranga e em medicina do trabal ho);
NR 5 (Comissdo interna de prevencao de acidentes e assédio — CIPA);
NR 6 (Equipamento de Protecdo Individua — EPI);

NR 7 (Programa de controle médico de salde ocupacional);
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NR 8 (Edificagbes);

NR 9 (Avaliacdo e controle das exposi ¢des ocupacionais a agentes fisicos, quimicos e biol 6gicos);
NR 10 (Seguranca em instalagbes e servigcos em eletricidade);

NR 11 (Transporte, movimentag&o, armazenagem e manuseio de materiais);
NR 12 (Seguranca no trabalho em méquinas e equipamentos);

NR 17 (Ergonomia);

NR 18 (Seguranca e salde no trabalho naindustria da construcdo);

NR 24 (Condigdes sanitarias e de conforto nos locais de trabal ho);

NR 26 (Sinalizacdo de seguranca);

NR 28 (Fiscalizacéo e penalidades);

4.3.7. Outras normas passiveis de aplicagéo

Lel do Uso e Ocupacéo do Solo da cidade do Recife (Lei n° 16.176/96);
Cadigo de Obras da Cidade do Recife (Lei n° 16.292/97).

4.4. Ressaltamos, contudo, gue o rol de instrumentos normativos apresentados nessa relacdo ndo € exaustivo,
sendo de responsabilidade da contratada a observancia de outras legislagdes e/ou normas técnicas aplicaveis a
execucao do objeto do presente Termo de Referéncia, sejam elas nacionais ou internacionais;

Subcontratacéo
45. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual;

4.6. A subcontratacdo se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado comporta execucéo complexa, de modo
gue alguma fase/ etapa requeira a participacdo de terceiros em razdo dos principios da especializacdo e da
concentracao das atividades, o que néo é o caso.

Garantia da contratacéo

4.7.  Serdexigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts.96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, com
validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou
titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacdo. As
condic¢des de garantia de execucao estardo descritas abaixo e nas clausulas do contrato;

4.7.1. Serdexigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta

4.8. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no méximo, até a data de
assinatura do contrato;

4.8.1. A apdlice de seguro-garantia permanecerd em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas

4.8.2. Caso o adjudicatério ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera
a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.
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4.8.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

4.8.4. Serapermitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacéo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condi¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os
periodos de suspensdo contratual .

4.8.5. Caso o0 adjudicatério ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes
da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacéo de garantia nas
modalidades de caucéo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou titul os de capitalizacéo.

49. Caso sgjaagarantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada
em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

4.10. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pel os seus val ores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.11. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicéo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Caédigo Civil.

4.12. Nahipotese de opcéo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo
regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.12.1. O titulo de capitalizagcéo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢cdes gerais e 0
nimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, I11, da
Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.13. A garantia assegurarg, qualquer gue seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, 0 pagamento
de:

4.13.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas,

4.13.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada €;

4.13.3. ObrigacOes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
Contratado.

4.14. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser gjustada
ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igua periodo, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou da emisséo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

4.15. Nahipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou 0
adimplemento pela Administragéo.

4.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, acritério do Contratante, contados da data em que for notificada.
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4.17. O Contratante executara a garantia naforma prevista nalegislacéo que rege a matéria.

4.18. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.19. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.20. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacdo para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

4.21. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observaré a regulamentacdo da Susep.
4.22. A Administracdo devera apurar se hd alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.23. A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingao por
culpa exclusivada Administragcdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.24. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo
de Referéncia.

4.25. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

4.26. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de
Referéncia.

Vistoria

4.27. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € facultativa para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado e o correto dimensionamento e elaboragdo da proposta,
podendo ser substituida por declaracdo por escrito da contratada, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:
00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (81) 2126.7039 e e-mail
dpp.spo@ufpe.br;

4.28. O prazo paravistoriainiciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Aviso de Licitagdo, estendendo-
se até o Ultimo dia Util anterior a data prevista para a abertura do certame;

4.29. Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia;

4.30. Paraavistoria, o representante legal da empresa ou profissional técnico, engenheiro ou arquiteto, devera
estar devidamente identificado apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para arealizagéo davistoria;

4.31. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou a0 seu representante legal, podera ser compartilhada a pasta dos
documentos situadas na nuvem ou outra forma compativel de reproducéo, das informacoes relativas ao objeto da
licitag&o, para que a empresa tenha condi¢oes de bem elaborar sua proposta;
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4.32. A ndo readlizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagBes, dividas ou esguecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes;

4.33. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condicfes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato, e
gue ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante;

4.34. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto dalicitacéo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigoes de execucao

5.1 Além de observar o Memorial Descritivo (Anexo XI, do Projeto Bésico) e Cronograma (Anexo |11 do
Projeto Basico), a execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. O inicio da execucdo do objeto sera a partir da confirmacdo de recebimento da nota de empenho ou
instrumento equivalente, por meio de comunicagdo forma em gue conste a ordem da prestacéo de servico neste
Termo de Referéncia;

5.1.2. A empresa participante devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das condicdes
necessarias para a prestacdo do servico;

5.1.3. Trata-se de obra de engenharia, ndo continuada, sem fornecimento de méo de obra em regime de dedicacéo
exclusiva, a ser adquirido mediante licitagdo. O prazo para conclusdo dos servigos sera de 150 (cento e cinguenta)
dias corridos (contados do recebimento pela Contratada da ordem de servico e da nota de empenho
correlacionadas), por demanda definida;

5.1.4. A prestagdo do servico fora das especificagOes indicadas neste Termo de referéncia e seus anexos e em
desconformidade com as exigéncias solicitadas implicara a recusa por parte da Contratante e devera ser retificada
pela Contratada em tempo habil, considerando o prazo previsto pelo subitem 5.3 supra para a conclusdo dos
Servicos, sem que acarrete despesa adiciona de qualquer natureza a UFPE;

5.1.5. A conclusdo do servico estara condicionada a aprovacdo do produto pela Diretoria de Fiscalizaggo e Obras
e Diretoria de Planos e Projetos da SPO/UFPE;

5.1.6. A Contratada devera providenciar que a execucao seja orientada por profissional habilitado, utilizando-se
equipamentos adequados e obedecendo a critérios de seguranca recomendados por normas vigentes,

5.1.7. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 0rgdo ou entidade para aceite da ordem de
servico e da nota de empenho, a Administracdo podera encaminhé-las para aceite da beneficidria, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico (e-mail), para que sejam aceitas no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento;

5.1.8. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada
da beneficiaria e aceita pela Administragéo;
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5.1.9. Antes do aceite da ordem de servico e da nota de empenho, a Administracdo realizard consulta “onling” ao
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN, cujos resultados serdo anexados
aos autos do processo;

5.1.10. Na hip6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagcdo perante
o0 cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste Termo;

Local e horario da prestacdo dos servicos

5.2. Os servicgos serdo prestados no seguinte endereco Praga Adolfo Cirne, S/ N - Boa Vista, Recife - PE,
50050-060;

5.3.  Osservicos serdo prestados no seguinte horario: De segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas,

5.3.1. Excepcionalmente em comum acordo sem prejuizo aos direitos trabalhistas vigentes a CONTRATANTE
podera requerer alteracéo do horério de prestagdo dos servigos sem que acarrete em custos adicionais ao contrato.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades previstas, promovendo sua
substitui¢cdo quando necessario, conforme estabel ecido no Projeto Bésico e seus anexos (Anexo | deste Termo);

I nfor magdes r elevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A obra de Acessibilidade Fisica da Faculdade do Direito de Recife da Universidade Federal de
Pernambuco compreende uma é&rea total de intervencdo de aproximadamente 9.704,03 m2, incluindo,
principalmente, os seguintes ambientes:

5.5.1. Area externa

Acesso principal, com area estimada de 147,00 m?;

. Acesso posterior, com area estimada de 34,40 mz,
. Rampa lateral, com &rea estimada de 17,41 m?;

Estacionamento principal, com érea estimada de 927,00 mz;

Estacionamento posterior, com area estimada de 1.038,00 n?

5.5.2. Nivel 0 — Poréo

Hall acessivel, com &rea estimada de 46,37 mz;

. Circulagdo central, com &rea estimada de 343,43 m?;

. WC feminino, com &rea estimada de 8,57 m?,

. Laboratério de informatica, com area estimada de 50,11 v,

. Cantina, com area estimada de 56,76 m2;

. Secretaria Direito Publico Geral Processual — | Departamento, com érea estimada de 31,08 mz,

. Biblioteca, com &rea estimada de 77,19 m?;
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. Coordenacéo/Escolaridade, com area estimada de 38,26 mz;
. Secretaria Teoria Geral do Direito e Direito Privado — 111 Departamento, com area estimada de 33,12 mz;
. Secretaria Direito Publico Especializado — |1 Departamento, com area estimada de 29,97 mz.

5.5.3. Nivel 1 — Principal

Hall, com area estimada de 174,07 m?,
. Circulacdo central, com érea estimada de 405,53 m?;

. Escadas — patio central, com area estimada de 39,22 n?;

. Auditorio, com area estimada de 82,20 m?;

. WC feminino, com érea estimada de 26,43 m?;

. WC masculino, com area estimada de 21,85 m?;

. WC masculino acessivel, com érea estimada de 4,62 nv?
5.5.4. Nivel 3

. Circulagdo central, com area estimada de 405,63 m?;

. Biblioteca, com area estimada de 171,37 m?;

. Atendimento biblioteca, com area estimada de 31,48 m?;
. WC masculino, com érea estimada de 4,57 n?,

. WC feminino, com &rea estimada de 4,60 m?,

. Galeria 1 — Sal&o Nobre, com area estimada de 71,10 m?
. Galeria 2 — Saldo Nobre, com érea estimada de 71,10 n;
. Escada 1, com area estimada de 8,88 m?;

. Escada 2, com &rea estimada de 9,02 m?

5.6. Para identificacdo do local de realizacdo de cada servico e sua respectiva quantificacéo, deverdo ser
consultados os Memoria Descritivo (Anexo X1), Projeto Executivo de Arquitetura (Anexo XI1) Projeto Executivo
de Céculo Estrutural (Anexo XIIl), Projeto Executivo de Drenagem (Anexo XIV), Projeto Executivo de
Instalacdo Elétrica (Anexo XV) e a Planilha de Precos dos Servicos e Quantitativos (Anexo Il) - Anexos
do Projeto Basico Anexo I, deste Termo de Referéncia.

Especificacdo da gar antia dos equipamentos e servicos (art. 40, 81°, inciso |11, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.8. O prazo de garantia contratual dos equipamentos instalados pela CONTRATADA e vinculados a
contratacdo, sera de, no minimo 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia Util subsequente a data do
recebimento do equipamento, lavrado pela fiscalizacdo técnica e gestdo do contrato, através de termo de
recebimento de equipamento.

5.9. O prazo de garantia contratual dos servicos pelos vicios/defeitos de solidez e seguranca da obra, séo 0s
previstos nalegislacdo vigente.
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Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato

5.10.  No recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA devera apresentar o “as built”, juntamente com
planilha relacionando todos 0s servigos executados e Seus respectivos quantitativos e pregos executados para
publicacdo em site eletrbnico da UFPE bem como registro nos autos do processo que deu origem a contratacao.

Reportando-se nos autos através do termo de encerramento do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausul as avengadas e as hormas
dalLei n°14.133, de 2021, e cada parte respondera pel as consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacéo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias, mediante simples apostila;

6.3.  Ascomunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim;

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢éo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato;

6.5. Apobs aassinatura do contrato, 0 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagOes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de
execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros;

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de
execucao do objeto.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugcdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condic¢bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a Administracéo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, V1);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);
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6.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for 0 caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22,
V),

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, V11).

Fiscalizagdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 ell, do Decreto
n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

6.18. A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando -se em
consideracdo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento
de alguma vantagem a um determinado empregado.

6.19. Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacOes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras, as
seguintes comprovagoes

6.19.1. No caso de empresas regidas pela Consolidacéo das Leisdo Trabaho (CLT):
6.19.1.1. no primeiro més da prestacao dos servicos, a contratada devera apresentar a seguinte documentacao:

6.19.1.1.1. relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcéo, horério do posto de trabal ho,
numeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos
responsavei s técnicos pela execucdo dos servicos, quando for o caso;

6.19.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Socia (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis
técni cos pela execucdo dos servicos, gquando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

6.19.1.1.3.  exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo 0s servicos, e

6.19.1.2. entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servigos ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato dos seguintes documentos, quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade destes
no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

6.19.1.2.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido
(CND);

6.19.1.2.2. certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do Contratado;
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6.19.1.2.3.  Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e

6.19.1.2.4.  Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.19.1.3. entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

6.19.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragéo
Contratante;

6.19.1.3.2. copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos servicos, em que conste

como tomador a parte contratante;

6.19.1.3.3. cOpia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagéo dos servicos ou,
ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos bancarios;

6.19.1.3.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentacéo, entre
outros), a que estiver obrigada por forca de lel ou de Convencéo ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a
gualquer més da prestagdo dos servigos e de qualquer empregado;

6.19.1.3.5. comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos
por lel ou pelo contrato; e

6.19.1.3.6. documentos comprobatérios de que o capital social integralizado da empresa € compativel com o
numero de empregados, naformado art. 4°-B da Le n°6.019/1974.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao Gestor do Contrato:

6.20.1. Coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogaces contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequacOes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.20.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 11).

6.20.3. Acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no
relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 111).

6.20.4. Emitir documento comprobatorio da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo quanto ao
cumprimento de obrigagGes assumidas pelo contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.20.5. Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo para fins de
aplicacéo de sangles, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia paratal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20.6. Elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecucéo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das atividades da Administracdo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V1).
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6.20.7. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de pagamento para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere
com o valor dimensionado pelafiscalizacao e gestdo ao final de cada periodo de faturamento.

6.20.8. Receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1. As deniincias de discriminag&o, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 29,
inciso I11, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.20.8.2. A notificacgio formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacdes trabal histas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por
gualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicéo de Resultado (IMR), conforme
previsto no Anexo 11 deste Termo.

7.1.1. Serdindicada aretencdo ou glosa no pagamento, proporcional airregularidade verificada, sem prejuizo das
sancOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. N&o produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
7.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los

com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacéo da
prestacdo dos servicos.

7.3. A dfericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios.

Indicador Critério Pontos Avaliacao
Sem ocorréncias 20
1 ocorréncia 16
2 ocorréncias 12

1 — Uso de Uniforme e EPI

3 Ocorréncias 8
4 Ocorréncias 4
5 ou mais ocorréncias 0
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2 - Atraso no | Sem ocorréncias/sem dias de 40
cronograma de execucao atrasos
da obra
5 dias de atrasos 30
10 dias de atraso 15
15 ou mais dias de atraso 0
3 — Falta de materiais e Sem ocorréncias 40
equipamentos  previstos
no contrato .
1 ocorréncia 30
2 ocorréncias 20
3 Ocorréncias 10
4 Ocorréncias 5
5 ou mais ocorréncias 0
Pontuacéao Total

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de
céculo detalhada;

7.5. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aguela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

7.6. O contratado também apresentarg, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquel a etapa da execugdo contratual, quando for o caso;

1.7. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, 1, a, daLe n°14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022);

7.8. O prazo da disposicéo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga;

7.9. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022);
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7.10. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°
11.246, de 2022);

7.11. Paraefeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade
da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor
do contrato;

7.12.  Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregfes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

7.14. A fiscalizagdo néo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei
n° 14133, de 2021);

7.15. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e aentrega dos Manuais e Instrugdes exigivels;

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagtes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades,

7.17. Quando afiscalizacéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizac8o técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo;

7.18.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detal hado, obedecendo os seguintes procedi mentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliago realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21,
VI, Decreto n° 11.246, de 2022);

7.18.2. Redlizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso hgja
irregularidades que impegcam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando aCONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes,

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatorios e documentacdes apresentadas,

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo; e
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7.18.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao;

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no gue pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacéo e pagamento;

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca;

7.21. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato;

Liquidacéo

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins
de liquidacdo, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 82° da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022;

7.22.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo,
nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso 1l
do art. 75 dalLe n°14.133, de 2021,

7.23. Parafins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) adata da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) 0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

€) o valor apagar; e

f) eventual destaque do valor de retences tributérias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunsténcia que impega a liquidacdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagcdo mencionada no art. 68 daLei n° 14.133/2021;

7.26. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condic¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito do
0rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018);

7.27.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, N0 MesMo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado umavez, por igual periodo, acritério do contratante;
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7.28. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sgjam acionados 0S meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos;

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

7.30. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pelarescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF,;

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidacédo
da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da I nstrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022;

7.31.1. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo, mediante aplicacéo do indice IPCA
de correcdo monetaria

Forma de pagamento

7.32. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado;

7.33. Seraconsiderada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento;

7.34. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizagcdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente,

7.35. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lel Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria guanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por agquele regime. No
entanto, o pagamento ficar& condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto nareferidaLei Complementar.

Reajuste

7.36.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irregjustéaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado datado de 10/10/2025, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI
do més de SETEMBRO de 2025.

7.37.  Apoés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s pregos iniciais seréo
resjustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do INCC (indice Nacional da Construcio Civil,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.38. Nos regjustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo regjuste.

7.39. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de regjustamento, o Contratante pagara ao Contratado
a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.40. Nasafericdesfinais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
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7.41. Caso 0o(s) indice(s) estabelecido(s) para regjustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

7.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.43. O regquste serarealizado por apostilamento.
Reoner acdo gradual da folha de pagamento

7.44. A pedido do Contratado, o preco do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, |, da
Lei n° 14.133, de 2021, apods efetiva majoracdo das aiquotas, conforme regime de transicdo previsto no art. 9°-A e
9°-B daLei n°12.546, de 2011, com aredacdo dada pelaLel n° 14.973, de 2024.

7.45. O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n°® 14.973, de 2024 deverd ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo ou encerramento contratual, sob pena de precluséo.

7.46. A revisdo prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, devera ser instruida com a comprovacao da
variagdo dos custos por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos.

Cessdo de crédito
7.47. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.

7.47.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracéo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.47.2. As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 82 de 21 de fevereiro de
2025, ndo serdo admitidas, portanto, as cessoes de créditos ndo fiduciarias ficam vedadas para esta contratacéo;

7.47.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de
habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionério, bem como a
certificagdo de que o cessionario ndo se encontraimpedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 daLei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020;

7.47.4. O crédito a ser pago a cessionéria € exatamente aguele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execucao do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excecdes a0 pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre o0s contratos administrativos, incluindo o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragéo;

7.475. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

7.48. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacoes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI
n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por estaregidas.

8. SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME EXECUCAO
FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selegcdo ecritério de julgamento da proposta
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8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
Concorréncia Eletrénica com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucgéo
8.2.  Oregime de execucdo do contrato sera de empreitada por prego unitério.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.  Sedara por menor preco global do item Unico, em observancia aos pregos maximos unitérios e global dos
subitens e da contratacéo.

8.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracédo, por meio
eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59,
83° dalei n°14.133/2021);

8.4.1. Serdo considerados para efeito de verificagdo da exequibilidade itens, pertencentes a parte A Planilha da
Curva ABC de Servicos, do orcamento.

8.5. Parao objeto sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de precos ser&:

8.5.1. As licitantes devem respeitar 0s pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacoes
publicas federais, quando participarem de licitages publicas. Em razéo do regime de execugdo da contratagdo
pretendida, empreitada por preco unitario, serd desclassificada a proposta com menor preco global, na qual se
mantenha em qualquer um dos seus precos unitarios valores que superem os correspondentes precos unitarios de
referéncia fixados pela UFPE (art. 6° LVI da Lei 14.133/2021), bem como, superem os percentuais maximos de
BDI fixados pela UFPE e encargos sociais exigiveis, em conformidade com os Projetos ( Anexos X1l ao XV ) ea
Planilha de Precos dos Servicos e Quantitativos (Anexo I1), anexos ao Projeto Bésico ( Anexo | ) deste Termo.

8.5.2. Os precos unitarios (Vaores Unitérios incluindo o BDI) e o valor global do orgamento sdo os parametros
de precos maximos, fixados pela UFPE para aceitacdo e julgamento das propostas dos licitantes, bem como os
percentuais maximos de BDI e 0s encargos sociais exigiveis.

8.5.2.1. Assim, 0 preco unitério é dado pelo custo unitario, acrescido do percentual de BDI
8.5.3. A proposta serdo anexados obrigatoriamente:

8.5.3.1. Planilha de Preco dos Servicos e Quantitativos, idéntica a fornecida pela UFPE- Anexo Il do
Projeto Basico (Anexo | deste Termo), com valores monetérios em reais, com apenas duas casas decimais e em
conformidade com os pregos praticados no mercado;

8.5.3.2. Cronograma fisico-financeiro, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, matematicamente
correto, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, com especificacdo fisica de acordo com o
modelo apresentado no Anexo Il do Projeto Basico (Anexo | deste Termo), 0 qual estard sujeito a gjustes, em
funcdo de motivos supervenientes, especialmente os de natureza operacional;

8.5.3.2.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelalicitante devera observar o cronograma de desembolso
maximo por periodo constante do Projeto Basico (Anexo I11);

8.5.3.2.2. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracéo local relativamente
ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma;
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8.5.3.2.3. Planilha de Composicdo dos Precos Unitérios — Anexo |V do Projeto Bésico (Anexo | deste
Termo), compativel com o modelo fornecido pela UFPE, contendo todas as composi¢fes, incluindo todos os
insumos e discriminando as parcelas relativas a méo de obra, materiais, equipamentos e Servicos,

8.5.3.2.4. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciérios,
trabal histas, tributarios, comerciais e quaisguer outros que incidam direta ou indiretamente na execucédo do objeto
e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisguer outros
gue incidam na contratac&o do objeto;

8.5.3.25. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos
especificados e amargem de lucro pretendida;

8.5.3.2.6. N&o se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressao "verba'
ou de unidades genéricas

8.5.3.3. Planilha-Padrédo de Composicédo Analitica da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) -
Anexo I1X do Projeto Basico (Anexo | deste Termo), aplicada na composi¢do dos precos unitarios, detalhando
todos os componentes do BDI, inclusive em forma percentual;

8.5.3.3.1. para empresa com Contribuicdo Previdenciéria sobre a Receita Bruta, sendo obrigatéria a
indicagdo de Taxa Percentua positiva para cada um dos itens listados no modelo, limitada a, no maximo, 19,75%
(dezenove virgula setenta e cinco por cento) referente ao fornecimento de materiais/equipamentos, e 29,21%
(vinte e nove virgula vinte e um por cento) referente as demais despesas, observados os percentuais estabel ecidos
pela Receita Federal paraa COFINS —impostos

8.5.3.3.2. para empresa com Contribuicdo Previdenciéria sobre a Folha de Pagamento, sendo obrigatéria a
indicagdo de Taxa Percentua positiva para cada um dos itens listados no modelo, limitada a, no maximo, 15,27%
( quinze virgula vinte e sete por cento ) referente ao fornecimento de materiais/equipamentos, e 24,20% ( vinte e
guatro virgula vinte por cento ) referente as demais despesas, observados o0s percentuais estabelecidos pela
Receita Federal paraa COFINS — impostos,

8.5.3.3.3. Os custos relativos a administracdo local, mobilizagdo e desmobilizag&o e instalagéo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo
poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentéria;

8.5.3.3.4. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabel ecidos na
legislacéo tributéria;

8.5.3.3.5. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais comprovando que 0s percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude
do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os precos contratados pela Administracéo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela
legislagdo tributaria.

8.5.3.3.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional deveréo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composi¢cdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estéo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contidanaLei Complementar 123/2006.

8.5.3.3.7. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir
0s gastos relativos as contribui¢des que estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispbe o art. 13, § 3°, da
referidaLei Complementar;
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8.5.34. Planilha-Padréo de Composi¢cdo Analitica das Taxas e Encargos Sociais Aplicados - Anexo X do
Projeto Basico;

8.5.34.1. para empresa com Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta, indicacdo obrigatoria de taxa
de percentual positiva para cada um dos itens indicados, ndo devendo ser preenchidos os itens B1, B2 e B7 na
coluna do mensalista, limitada a no maximo 91,23% (noventa e um virgula vinte e trés por cento) e 52,09%
(cinquenta e dois virgula nove por cento) para horista e mensalista respectivamente.

8.5.3.4.2. para empresa com Contribui¢éo Previdenciéria sobre a Folha de Pagamento, indicacdo obrigatoria
de taxa de percentual positiva para cada um dos itens indicados, ndo devendo ser preenchidos ositensB1, B2 e B7
na coluna do mensalista, limitada a no méximo 113,84% (cento e treze virgula oitenta e quatro por cento) e
70,11% (setenta virgula onze por cento) para horista e mensalista, respectivamente.

8.5.4. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta;

8.5.4.1. A planilha podera ser gjustada pelo licitante desde que ndo haja majoracdo do preco GLOBAL
proposto, no prazo indicado pela UFPE apGs convocagao no sistema.

8.54.2. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo aterem a substancia
das propostas,

8.5.4.3. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de recolhimento
de impostos e contribui¢des na formado Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.5.5. Para fins de anadlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, sera colhida a
manifestacdo escrita da Diretoria de Planos e Projetos da Superintendéncia de Projetos e Obras (DPP/SPO) sobre
as Planilhas de custos e formagdo de Precos e as propostas de precos apresentadas.

Exigéncias de habilitacéo

8.6. Asexigéncias de habilitacdo juridica, de regularidade fiscal, socia e trabalhista e qualificacdo econdmico-
financeira sdo as usuais para a generalidade dos objetos, compreendendo o cadastro da empresa no SICAF
previamente a contratacdo, em conformidade com o disciplinado neste documento;

Habilitacéo juridica

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

8.9.  Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagcdo de funcionamento no Brasil, publicada no Dié&rio
Oficia da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar afilial, agéncia, sucursal
ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18
de marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.11.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz
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8.12.  Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidacéo
respectiva.

Habilitacao fiscal, social etrabalhista

8.13. Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 Caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Provade inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Provade inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Provade regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, naformadalei.

Qualificagéo Econdmico-Financeira

8.20. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea“c”, da Instrucéo
Normativa Seges’ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.21. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso 11);

8.22. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei comprovando, indices de Liquidez
Gera (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Gera (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacéo
das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG= Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

Fassivo Circulante + Passivo N3o Circulante
LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante
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8.22.1. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob
pena de inabilitacéo;

8.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagdo
patrimoénio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo.

8.23.1. Patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do
balanco patrimonial e demonstracfes contébeis do ultimo exercicio social;

8.24.  Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.25.  Os documentos referidos acima deverdo apresentados considerando como base o limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped (84° do art. 16 da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018).

8.26. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da &rea contébil, apresentada pelo fornecedor.

8.27.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
65, §19).

Qualificacdo Técnica

8.28. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para
0 cumprimento das obrigagtes objeto dalicitaco;

8.28.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo

8.29. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia conforme a area de atuagcdo e em plena validade na data de apresentacdo da proposta;

8.30. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagéo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.31. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execugdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo de
acordo com a quantidade minima aceitéavel prevista abaixo:

8.31.1. Instalacdo de guarda corpo em vidro: quantitativo minimo de 30,00m?;

8.31.2. Execucdo de revestimento em porcelanato: quantitativo minimo 50,00mz;

8.32. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacoes:
8.32.1. Documento elaborado pelo contratante da empresa participante do certame;

8.32.2. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos e atestar a execugdo parcial ou total do objeto
do contrato;
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8.32.3. Inicio e término da etapa da obra ou servico referente ao atestado com mencéo da empresa responsavel
pela execucdo, com data da sua emissdo firmado por representante legal do contratante;

8.32.4. Com indicacdo do documento de responsabilidade técnica expedido em raz&o das obras ou servigos
executados (ART);

8.33. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de diferentes
atestados de servicos executados de forma concomitante;

8.34. Devera ser apresentada comprovacdo da vigéncia do registro no CREA do profissional designado como
responsavel técnico, juntamente com comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da execucdo dos
servigos descritos, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, relativas a execucdo dos
servigos que compdem as parcelas de maior relevanciatécnica e vaor significativo da contratagdo, a saber:

8.34.1. Engenheiro Civil com experiénciaem
8.34.1.1. INSTALAC}AO DE GUARDA-CORPO EM VIDROG;
8.34.1.2. EXECUCAO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO;

8.34.2. A comprovacdo deve ser acompanhada da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) com Atestado de
Capacidade Técnica e respectiva Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrados no
CREA, por execucdo de servico para empresa privada ou para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

8.35. O responsavel técnico deve ser expressamente designado em documento onde conste 0 objeto da
contratagdo, nome do designado, n° do CREA, e assinatura do representante legal da empresa

8.35.1. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracéo (8 6° do art. 67 daLel n° 14.133, de 2021)

8.35.2. Nafase da assinatura do contrato a adjucataria deve comprovar o vinculo formal com o(s) profissional(is)
designados na fase de habilitagdo, e os termos de condi¢do de vinculo e sua comprovacdo estardo descritos no
instrumento de contrato

8.36. Para a definicdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo as quais foram exigidas as
comprovagoes de capacidades técnico-operacional e técnico-profissional, foram considerados os itens da Curva
ABC/Planilha da Curva ABC (Servicgos), cujo 0 peso dos percentuais individuais apresentam-se igual ou superior
a4%.

8.37. A condicOes para vistoria referente a execucdo do servigo a ser contratado esta disposto no item 17 do
Projeto Basico.

Disposicdes gerais sobre habilitagdo

8.38. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras gue ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

8.39. Nahipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacéo
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serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.40. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJCPF diferentes, salvo agueles
legalmente permitidos.

8.41. Seo fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for
afilial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no
caso dagueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

8.42. Ser&o aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nUmeros de documentos
pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuicdes.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 1.315.379,89 (hum milh&o trezentos e quinze mil trezentos e
setenta nove reais e oitenta nove centavos), conforme custos unitérios apostos na Planilha de Prego dos Servicos e
Quantitativos, idéntica a fornecida pela UFPE- Anexo Il do Projeto Basico (Anexo | deste Termo).

9.2. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI do més setembro do ano de 2025, o orcamento é datado de 10/10/2025.

9.3.  Aslicitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas federais, quando participarem de licitacbes publicas,

9.4. Os precos unitérios e o valor global do or¢camento sdo os paréametros de pregos maximos, fixados pela
UFPE para aceitacéo e julgamento das propostas dos licitantes

9.5.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta;

9.6. A planilha podera ser gjustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja
majoracao do preco proposto.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uniéo.

10.2. A contratacéo serd atendida pela seguinte dotacéo:
10.2.1. Gestdo/Unidade: 15233/153095;
10.2.2. Fonte de Recursos: 12.364.5113.15R3.30001- TED 16445/2025;

10.2.3. Programa de Trabalho: Apoio a Consolidagéo, Reestruturacdo e Modernizacéo das Instituices Federais de
Ensino Superior - Nacional - TED;

10.2.4. Elemento de Despesa: 4490.51 Obras e InstalacOes,
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11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1. S&o obrigagdes do Contratante:

11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos,

11.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

11.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais vicios, imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se
de que as solucbes por ele propostas sejam as mais adequadas, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas,

11.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

11.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucéo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 daLei n° 14.133, de 2021;

11.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condic¢des estabel ecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

11.1.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas nalel e no Contrato;

11.1.8. Cientificar 0 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabivels quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

11.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacBes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucéo do gjuste.

11.1.9.1. A Administrac8o terd o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

11.1.10. Responder eventuais pedidos de restabel ecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 90 (noventa) dias.

11.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

11.1.12. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior ateracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82°, daLei n°14.133, de 2021.

11.1.13. Fornecer por escrito as informagdes necessérias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

11.1.14. Realizar avaliacfes periodicas da qualidade dos servicos, apis seu recebimento.

11.1.15. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para

0 recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
a) "asbuilt", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacdo das ligacBes definitivas de energia, agua e gas;
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11.1.16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, or¢camentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificagdes expedidas.

11.1.17. Assegurar gue o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condic¢bes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho, quando o
servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

11.1.18. N&o responder por quaisguer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.1.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para aregularidade do inicio da sua execucao.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda,
as obrigacOes a seguir dispostas:

12.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico pararepresenté-1o na execucdo do contrato.

12.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde
gue devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

12.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica designados na fase de habilitagdo do certame
deverdo ter vinculo formal com a CONTRATADA, fazendo parte do seu quadro.

12.3.1. Entende-se, para fins deste Instrumento, como pertencente ao quadro da empresa:

12.3.1.1. Prestador de servicos (Acorddo 141/2008 — Plenério do TCU, DOU de 15/02/2008); empregado; ou
socio; ou diretor.

12.3.2. A comprovacdo de vinculacdo do profissional detentor da(s) certiddo(6es) de acervo técnico, e designado
pela CONTRATADA, far-se-a por meio dos seguintes documentos:

12.3.2.1. Prestador de servicos: contrato de prestacéo de servicos, conforme alegislagdo civil comum,
12.3.2.2. Empregado: copiada Carteirade Trabaho e Previdéncia Social;

12.3.2.3. Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgéo competente ou cadastro no SICAF;
12.3.2.4. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada; ou cOpia da ata

de eleicdo devidamente publicada naimprensa, em se tratando de sociedade anbnima;
12.3.2.5. Ou, ainda, cadastro no SICAF em que constem os dados do responsavel.

12.4. Apresentar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica— ARTs (CREA) dos servicos referentes ao objeto
da presente licitacdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato;

12.4.1. Sera de inteira responsabilidade da contratada o pagamento de ART e qualquer outra taxa exigida por
0rgéo de classe e/ou 0rgéo publico para o desenvolvimento do objeto.
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12.5. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 11) e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

12.6. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato, com habilitacéo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
guantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendacdes de boa técnica e alegislacdo de regéncia;

12.7.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucado ou dos materiais empregados;

12.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com a legislagdo
vigente e regras edilicias bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execucgado contratual pelo Contratante,
gue ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos,

12.9. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de a¢des de contingéncia cabiveis.

12.10. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, parégrafo Unico, daLei n°14.133, de 2021,

12.11. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) provade regularidade relativa a Seguridade Socidl;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipa ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certid@o de Regularidade do FGTS— CRF; e
€) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas— CNDT;

12.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributérias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ap Contratante;

12.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifigue no local dos servicos.

12.14. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

12.15. Pardlisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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12.16. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

12.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicfes de
seguranca, higiene e disciplina.

12.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.19. Na&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

12.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as
condic¢des exigidas para habilitagcéo na licitacéo;

12.21. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lel para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas nalegislacéo (art.116);

12.22. Comprovar areserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com aindicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 166, parégrafo anico);

12.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, daLei n° 14.133, de 2021;

12.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

12.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
12.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

12.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nomina dos empregados que adentraréo no 6rgao
para a execucdo do servico.

12.29. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabal ho, conforme a categoria profissional .

12.30. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacOes relativas a
execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

12.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas &reas do Contratante.
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12.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, afim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, €l étricas e de comunicagao.

12.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas
no Termo de Referéncia, em plena validade.

12.36. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme 0 caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, naformadalegislacdo aplicavel.

12.37. Elaborar o diario de obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro preposto responsavel, as informagoes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho, condi¢bes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacéo ao cronograma previsto.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagoes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de

a) manegjo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SSISNAMA;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasi&o da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢éo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto a0 Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagdo
correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, ingtituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

12.40.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenté-lo, em complementacéo ao
DOF, afim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabel ecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢éo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:
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12.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo competente, conforme o caso.

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo de material para
usos futuros.

12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a éreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

12.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicactes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técni cas especificas.

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sdlidos urbanos, &reas de “bota fora’, encostas, corpos d &gua, |otes vagos e éreas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas.

12.41.4. Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente o
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil aprovado pela Prefeitura Municipal do Recife, naforma
e nos quantitativos especificados no or¢camento anexo, devendo apresentar a fiscalizaco da execucdo da obra a
comprovacao do servico realizado;

12.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.42.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

12.42.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug&o dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

12.44. Readlizar, conforme o0 caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
Servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabal hos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.
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12.45. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gés, energia elétrica, etc).

12.46. Asdiretrizes de sustentabilidade previstas neste termo de referéncia e seus anexos baseiam-se no art. 5° da
Lei 14.133/2021; art. 4°incisos |, 111, V e VI, e art. 5° do Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012; art. 5°, incisos
[, I elll, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010; e art. 225 da Constitui¢céo da
Republica Federativa do Brasil de 1988;

12.47. Além das diretrizes acima mencionadas, faz-se necessario observar as recomendacdes de solucbes
economicamente viaveis previstas no Guia Nacional de Licitagfes Sustentavels da Advocacia Geral da Uni&o.

13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Cometeinfracdo administrativa, nos termos daLei n® 14.133/2021, a Contratada que:
a Der causa ainexecucao parcia da contratacao;

b. Der causa a inexecucdo parcial da contratacdo que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C. Der causa ainexecucdo total da contratago;

d. ensgar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;

f. praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

0. comportar-se de modo inidoéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h. N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

i N&o entregar a documentacdo exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

B Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;
13.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:

13.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre que néo se justificar
aimposicdo de penalidade mais grave;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre gque ndo se justificar aimposicao de penalidade mais grave;

13.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

“e’, “f7, “g” €']” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposi¢cdo de
penalidade mais grave.

13.2.4. Multade:

13.2.4.1. Moratéria, para as infragbes descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcelainadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.
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13.2.4.2. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacédo,
suplementag&o ou reposi¢ao da garantia;

13.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacéo, suplementacdo ou reposicao da
garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 daLei n. 14.133, de 2021.

13.2.4.3. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “€” a“j” de 2% (dois por cento) a 20%
(vinte por cento) do valor da contratagéo.

13.2.4.4. Compensatéria, para a inexecugado total do contrato prevista acimanaalinea“c”, de 2% (dois por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratac&o.

13.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acimana alinea“b”, de 1% (um por cento) a 10% (dez por
cento) do valor da contratag&o.

13.2.4.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na ainea“d”, de
1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratacéo.

13.2.4.7. Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a’, de 0,1% (um decimo por cento) a
3,2% (trés virgula dois por cento) do valor da contratacdo, ressalvadas as seguintes infracBes também
enquadraveis nessa alinea, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,1% sobre o valor contratado
2 0,2% sobre o valor contratado
3 0,8 % sobre o valor contratado
4 1,6 % sobre o valor contratado
5 3,2 % sobre o valor contratado
Tabela 2
INFRACAO
ITEM |[DESCRICAO GRAU
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Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dang
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou
caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionério sem qualificacdo para executar 0s servicos
contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacéo,
por servico e por dia;

02

Retirar funcionérios ou encarregados do servico durante g
expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, po
empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 4
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Cumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar do
6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
ou ndo atenda as necessidades do servi¢o, por funcionario €
por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néag
previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncig
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e pof
ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execucéo do contrato 0s prepostos
previstos no edital/contrato, por fato gerador e por ocorréncia;

01

13.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

13.4. Todas as sangOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

13.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao.
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13.6. Se amulta aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventual mente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

13.7. A multa podera ser recol hida administrativamente no prazo méximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

13.8. A aplicagéo das sancgoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parégrafos do art. 158 da Lei n° 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

13.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacbes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF ser&o considerados
de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacbes a eles
comprovadamente enviadas.

13.9. Naaplicacéo das sancbes serdo considerados:
13.9.1. anatureza e a gravidade dainfragdo cometida;
13.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes,

13.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

13.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacbes dos
Orgéaos de controle.

13.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes
e contratos da Administragdo Publica que também sgjam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos nareferidaLei.

13.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito parafacilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica seréo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

13.12. O Contratante devera, no prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, parafins de publicidade no Cadastro
Naciona de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

13.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar s&o
passiveis de reabilitacdo naformado art. 163 daLe n° 14.133, de 2021.
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13.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo 6rgéo ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de
13 de abril de 2022.

14. INFORMACOES SOBRE OS ANEXOS
S8o parte integrante do presente Termo de Referéncia 0s seguintes anexos:

Il — PROJETO BASICO E ANEXOS (PB DOCUMENTO 10 ANEXOS DOCUMENTOS 11 A 26- Processo N°
23076.100.821/2025-93)

Il —MAPA DE RISCOS (DOCUMENTO 05 - Processo N° 23076.100.821/2025-93)

Il - IMR (DOCUMENTO 06 - Processo N° 23076.100.821/2025-93)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA
Diretora de Planos e Projetos/SPO/UFPE

CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO
Superintendente de Projetos e Obras/UFPE

Despacho: Aprovo este termo de referéncia

FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO
Chefe do gabinete

Despacho: Autorizo este termo de referéncia
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ALFREDO MACEDO GOMES

Reitor da Universidade Federal de Pernambuco
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